

ПЛАН РАБОТЫ
отдела научно-технической и естественнонаучной деятельности
на февраль 2018 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители	Должности исполнителей	Функции исполнителей	Формы документов
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка нормативно-правовых документов					
1.1	<i>Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:</i>					
1.1.1	Проект приказа «О проведении областного конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Юный исследователь»	До 16 февраля	Лобузна Е.Н.	Методист	Подготовка	Приказ управления образования и науки области
1.1.2	Проект приказа «О командировании на X Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест»	До 8 февраля	Дутов О.В.	Методист	Подготовка	Приказ управления образования и науки области
1.1.3	Проект приказа «О командировании на заключительный этап Олимпиады Национальной технологической инициативы»	До 10 февраля	Свидерская С.Н.	Заведующий отделом	Подготовка	Приказ управления образования и науки области
1.1.4	Проект приказа «О проведении XX Юношеских чтений имени В.И.Вернадского»	До 15 февраля	Лобузна Е.Н.	Методист	Подготовка	Приказ управления образования и науки области
1.1.5	Проект приказа «О реализации межведомственного плана мероприятий по развитию школьных лесничеств Тамбовской области на 2018-2027 годы»	До 15 февраля	Рожкова Е.Б.	Методист	Подготовка	Приказ управления образования и науки области, управления лесами области
1.1.6	Проект приказа «Об итогах регионального	До 20 февраля	Полякова О.Н.	Методист	Подготовка	Приказ

	этапа Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос» (олимпиада «Созвездие»)					управления образования и науки области
1.1.7	Проект приказа «О проведении областной акции «Дни защиты от экологической опасности»	До 28 февраля	Рожкова Е.Б.	Методист	Подготовка	Приказ управления образования и науки области
1.2	Документы Центра:					
1.2.1	Проект приказа «О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос» (олимпиада «Созвездие»)	До 10 февраля	Свидерская С.Н.	Заведующий отделом	Подготовка	Приказ Центра
1.2.2	Проект приказа «О проведении XX Юношеских чтений имени В.И.Вернадского»	До 20 февраля	Свидерская С.Н.	Заведующий отделом	Подготовка	Приказ Центра
1.2.3	Проект приказа «О проведении открытых соревнований Тамбовской области по авиационным свободнолетающим моделям»	До 28 февраля	Свидерская С.Н.	Заведующий отделом	Подготовка	Приказ Центра
1.2.4	План работы отдела на март	До 25 февраля	Свидерская С.Н.	Заведующий отделом	Подготовка	План
2	Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров области					
2.1	Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства)					
2.1.1	Региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей	Февраль	Полякова О.Н.	Методист	Организационно-методическое сопровождение	
3	Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность					

3.1	Организация работы проектного офиса «Интерактивный банк лучших практик дополнительного образования детей» в рамках реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области»	Февраль	Свидерская С.Н.	Заведующий отделом	Разработка алгоритма деятельности проектного офиса	
3.2	Проект плана-задания для муниципальных опорных (пилотных) площадок по развитию технической и естественнонаучной направленностей дополнительного образования и по реализации типовых моделей развития региональной системы ДОД на базе организаций дополнительного образования	Февраль	Свидерская С.Н. Дутов О.В. Лобузнова Е.Н. Полякова О.Н. Рожкова Е.Б.	Заведующий отделом, методисты	Подготовка	План-задание
3.3	Апробация экспериментальной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы технической направленности «Основы сайтостроения и веб-дизайна» (в дистанционной форме)	Февраль	Дутов О.В.	Методист	Апробация	Программа
3.4	Апробация экспериментальной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной направленности «Химия вокруг нас» (в дистанционной форме)	Февраль	Полякова О.Н.	Методист	Апробация	Программа
3.5	Апробация экспериментальной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной направленности «Этюды в цветочных тонах» (в дистанционной форме)	Февраль	Рожкова Е.Б.	Методист	Апробация	Программа
3.6	Апробация экспериментальной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной направленности «Эколог-исследователь» (в дистанционной форме)	Февраль	Лобузнова Е.Н.	Методист	Апробация	Программа

3.7	Программа профессиональных проб для учащихся 9-х классов «Ландшафтный дизайн» (практика)	6,13,20 февраля	Дутов О.В.	Методист	Реализация	Программа
3.8	Программа профессиональных проб для учащихся 9-х классов «Ландшафтный дизайн» (теория)	20 февраля	Рожкова Е.Б.	Методист	Реализация	Программа
4	Информационное обеспечение					
4.1	Предложения в медиа-план Центра (в соответствии с планом мероприятий)	До 12 февраля	Кулагина С.И.	Педагог-организатор	Подготовка	Медиа-план
4.2	Информационный повод о проведении XX Юношеских чтений имени В.И.Вернадского	До 12 февраля	Лобузнова Е.Н.	Методист	Подготовка	Информационный повод
4.3	Информационный повод о проведении областной научно-практической конференции учащихся «Человек и Природа»	До 12 февраля	Свидерская С.Н.	Заведующий отделом	Подготовка	Информационный повод
4.4	Информационный повод о проведении открытых соревнований Тамбовской области по авиационным свободнолетающим моделям	До 12 февраля	Дутов О.В.	Методист	Подготовка	Информационный повод
4.5	Предложения в мониторинг взаимодействия со СМИ	До 20 февраля	Кулагина С.И.	Педагог-организатор	Подготовка	Мониторинг
4.6	Наполнение ресурсами Интернет портала «Детское техническое творчество в Тамбовской области «Техносфера+» (в соответствии с графиком)	В течение месяца	Дутов О.В.	Методист	Размещение материалов на портале	Материалы портала
4.7	Пост-релиз об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос» для размещения на сайте Центра и управления образования и науки области	До 20 февраля	Полякова О.Н.	Методист	Подготовка	Материалы сайта
5	Организация летней оздоровительной кампании					

5.1	Концептуальный план проведения первой областной профильной смены по технической и естественнонаучной направленности	До 28 февраля	Свидерская С.Н. Кулагина С.И.	Заведующий отделом, педагог-организатор	Подготовка	План проведения
6	Направление организованных групп детей (ОГД) в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»					
6.1	Направление организованной группы детей из МДЦ «Артек»	13-16 февраля	Рожкова Е.Б.	Методист	Сопровождение	Авансовый отчет
7	Областные массовые мероприятия с учащимися					
7.1	Областная акция «Виват, наука!» (заочная)	Февраль	Лобузна Е.Н.	Методист	Подведение итогов, подготовка информационной справки для общероссийской организации МАН	Справка
7.2	Областная исследовательская олимпиада (дистанционная)	Февраль	Лобузна Е.Н.	Методист	Организационно-методическое сопровождение	
7.3	Областная научно-практическая конференция учащихся «Человек и Природа»	До 28 февраля	Полякова О.Н.	Методист	Прием конкурсных работ и организация проведения экспертизы на региональном этапе	Протокол
8	Всероссийские массовые мероприятия с учащимися					
8.1	Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2018», приуроченного к проведению Года добровольца (волонтера)	Февраль	Рожкова Е.Б.	Методист	Организационно-методическое сопровождение	

Зав. отделом
29.01.2018

С.Н.Свидерская