
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и науки области 

от 24.01.2018 № 149 

 

План-график проведения инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственные Результат 

 Подготовительный этап 

1 Информирование ведомств культуры и спорта, 

негосударственных организаций и т.д. о 

проведении инвентаризации 

До 02 февраля 

2018 г. 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Информация на сайте 

управления 

образования и науки 

Тамбовской области, 

рассылка 

информационных 

писем в ведомства 

культуры и спорта, 

негосударственные 

организации и т.д. 

2 Назначение ответственного за организационно-

техническое обеспечение проведения 

мероприятий по инвентаризации на территории 

муниципалитета 

До 05 февраля 

2018 г. 

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования  

Ответственные в 

муниципалитетах 

3 Обучение лиц, осуществляющих 

организационно-техническое обеспечение 

проведения мероприятий по инвентаризации на 

территории Тамбовской области  

Февраль 2018г. Управления образования и науки 

Тамбовской области 

Обучение 

4 Назначение лиц, ответственных за проведение 

инвентаризации в организациях 

Февраль 2018г. Руководители организаций, 

руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

Ответственные в 

организациях 



управление в сфере образования, 

культуры и спорта 

5 Обучение лиц, ответственных за 

организационно-техническое обеспечение 

проведения мероприятий по инвентаризации на 

территории муниципалитетов, и ответственных 

за проведение инвентаризации в организациях 

Февраль 2018г. ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Обучение 

 Основной этап 

6 Организационно-техническое сопровождение 

заполнения форм организациями 

Март - апрель  

2018 г. 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Консультации 

7 Заполнение форм организациями, корректировка 

информации 

Март-апрель  

2018 г. 

Ответственные в организациях, в 

муниципалитетах 

Заполненные формы 

8 Верификация информации Март - апрель  

2018 г. 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Выверенная информация 

 Заключительный этап 

9 Свод и анализ полученных данных по итогам 

проведения инвентаризации 

Май 2018 г. ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Данные об 

инфраструктурном, 

материально-техническом 

и кадровом потенциале 

региона в сфере 

образования. 

 

10 Подготовка письма управления образования и 

науки Тамбовской области в адрес проектного 

офиса приоритетного проекта с данными об 

инфраструктурном, материально-техническом и 

кадровом потенциале региона в сфере 

дополнительного образования 

Май 2018 г. Управления образования и науки 

Тамбовской области 

Письмо управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

  
 


